

Projektno vodenje: Poročilo 1. lab. vaje

Člani skupine: _____

Sestavite projekt iz več aktivnosti in virov, ki ste jih zasnovali na predavanjih. Projekt naj se prične 29.4.2013. Pred pričetkom vstavljanja povezav med aktivnostmi izklopite možnost *Effort Driven* za aktivnosti (označi vse aktivnosti > *Task Information* > *Advanced*).

V poročilu odgovorite na naslednja vprašanja:

- a) Na kaj je potrebno paziti pri vstavljanju povezav?
- b) Določite kritično pot. Katere aktivnosti jo sestavljajo?
- c) Aktivnosti projekta smiselno razdelite v vsaj tri faze. Opišite postopek.
- d) Koliko dni traja sestavljeni projekt?
- e) Ali lahko trajanje projekta oz. skupine določimo s funkcijo programa? Če da, na kakšen način?
- f) Določite časovne rezerve posameznih aktivnosti.
- g) Kakšen je delovni čas privzeto nastavljenega koledarja v Projectu? Ustvarite lasten koledar »project 2«, kateremu nastavite delovni čas: 8:00 – 16:00. Kot dodatne dela proste dneve vnesite 27.4., 1.5. in 2.5. Opišite postopek.
- h) Oglejte si mrežni diagram (View>Network Diagram) projekta s pričakovanim trajanjem. Kakšna je razporejenost faz in aktivnosti projekta v mrežnem diagramu? Katere podatke o projektu lahko razberete iz mrežnega diagrama?

Poročilo oddajte takoj po vaji v pisni obliki ali elektronsko na naslov: emil.plesnik@fe.uni-lj.si.