

**PROJEKTNI
PRISTOP PRI RAZVOJU
IS**

POMEN PROJEKTNEGA PRISTOPA

- kompleksnost IT projektov,
- visoka stopnja tveganja,
- nevarnost prekoračitev rokov/stroškov,
- zahtevna izvedba/ uvedba projekta.

KORAKI URESNIČEVANJA PROJEKTA

- sprejem odločitve,
- priprava projekta:
 - specifikacija projektne naloge,
 - razpis,
 - sklenitev pogodbe z izvajalcem.
- izvedba projekta.

PRIPRAVA PROJEKTA

- **metodologije vodenja projektov,**
- **projektne pisarna,**
- **vzpostavitevni dokument projekta (vdp),**
- **organizacijska struktura projekta.**

VZPOSTAVITVENI DOKUMENT PROJEKTA- VDP

- **namen VDP;**
- **priprava VDP;**
- **sprejem VDP;**
- **vsebina VDP.**

VSEBINA VDP

- cilji projekta,
- vsebina projekta,
- organizacija projekta,
- terminski načrt izvedbe,
- izdelki projekta,
- finančni načrt,
- opredelitev odgovornosti,
- ocena tveganja,
- nadzor kakovosti.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PROJEKTA

- OS mora zagotavljati učinkovito izvedbo, spremljanje/nadzor/evaluacijo ter nadzor kakovosti izdelkov:
 - projektni svet,
 - projektna skupina,
 - nadzor kakovosti.