
1. Kakšna je razlika med projektom in produktom? 

 Projekt so aktivnosti za izvedbo produkta 

 Produkt je končni izdelek projekta 

 

2. Slika za dopolnit: 

 

 

3. Naštetje področja vodenja projektov: 

 Vodenje vsebine projekta 

 Vodenje časovnega vidika projekta 

 Vodenje stroškovnega vidika projekta 

 Vodenje kakovosti projekta 

 Vodenje človeških virov projekta 

 Vodenje komunikacije v projektu 

 Vodenje tveganja v projektu 

 Vodenje sodelovanja z zunanjimi partnerji v projektu 

 Integrirano vodenje projekta 

 

4. Kdo v projektni skupini izvaja aktivnosti pregleda kakovosti specifičnega 

izdelka? 

 Vsi, razen avtorja 

 

5. Kateri izdelek predstavlja pogodbo med vodjo projekta in nadzornim svetom 

projekta? 

 Vzpostavitveni dokument 

 



6. Za kaj se uporabljajo opisi izdelkov? 

 So del delovnega paketa izvajalcu v izvedbo 

 

7. Kdo je odgovoren za avtorizacijo in izvedbo kolektivnih akcij znotraj faze? 

 Vodja projekta 

 

8. Kakšen je namen procesa Vodenje dostave izdelkov? 

 Proces nadzoruje povezavo med vodjo projekta in vodjo delovne skupine 

 

9. Kakšen je ključni namen procesa Zaključitev projekta? 

 Zagotovi mejnik, pri katerem se odobri končni rezultat projekta 

 

10. Kateri proces pokriva avtorizacijo in inicializacijo projekta? 

 Usmerjanje projekta 

 

11. Katera vloga je odgovorna za zajemanje strankinih pričakovanj in zahtev za 

kakovost izdelka? 

 Vodja projekta 

 

12. Kdo iz projektne skupine lahko opravlja aktivnost obvladovanja tveganj? 

 Vsi 

 

13. Strukturni diagram izdelka: 

 

 

a) A = končni izdelek 

B = skupine izdelkov 

D, F = lista 

C = zunanji izdelek 

 

b) Kateri elementi s slike NE spadajo v diagram zaporedja? 

 B in E (vsi, razen listi) 

 



c) Ali je katera izmed povezav narobe narisana oz. nesmiselna? 

 E  F (nesmiselno je imeti skupino z enim izdelkov) 

 

14. Opišite aktivnosti, naloge oblikovanja tveganj (za opis glej prosojnice 

Obvladovanje tveganj): 

 Identificiranje tveganj 

 Vrednotenje tveganj  

 Identificiranje odzivov 

 Izbor tveganj 

 Planiranje in določitev virov 

 Nadzorovanje in poročanje 

 

15. Slika za dopolnit (organizacija projektne skupine) 

 

a)  

 
          

b) Katere vloge to delajo? Poveži! 

 Kdo zagotavlja pravilnosti projekta? NADZORNI SVET PROJEKTA 

 Kdo koordinira člane delovne skupine? VODJA DELOVNE SKUPINE 

 Kdo priskrbi vire pri uporabnikih? VODJA UPORABNIKOV 

 Kdo je glasnik informacij v zunanji svet? NADZORNI SVET PROJEKTA 

 Kdo preverja napredek in poroča vodji projekta? VODJA DELOVNE 

SKUPINE 



 Kdo podaja smernice in napake za izvajanje aktivnosti? NADZORNI 

SVET PROJEKTA 

 Kdo planira tehnično delo? VODJA DELOVNE SKUPINE (VODJA 

PROJEKTA) 

 Kdo odobri plane? NADZORNI SVET PROJEKTA 

 Kdo je odgovoren za dnevno izvajanje dela na projektu? VODJA 

PROJEKTA 

 

16.  

a) Glede na podano besedilo napiši 15 specifičnih izdelkov in 10 vodstvenih 

izdelkov (razna poročila, plani, pogodbe, dnevniki, ... ) 

i. –Plani (projektni plan, plani faz, plan upravljanja tveganja, plan kakovosti,…) 

ii. –Poročila (poročila delovnih skupin, projekta kot celote) 

iii. –Zapisi o kakovosti (zapisi o pregledih kakovosti izdelkov v projektu) 

iv. –Dokumentacija o dogodkih na projektu (sestanki projektne skupine, srecanja partnerjev) 

v. –Korespondenca 

 

b) Nariši specifični diagram zaporedja izdelkov 

 

17. Izračunaj kritično pot in identificiraj tveganje (kot na vajah) 

 identifikator  tveganja; 

 opis - kratek opis vsakega tveganja;  

 kategorijo tveganja - pomagajte si z dokumentom PRINCE2-kategorije tveganj;  

 vpliv - pove nam kakšen bo vpliv tveganja na projekt, program ali organizacijo;  

 verjetnost pojavitve - predvidevanje verjetnosti pojavitve tveganja;  

 neposredna bližina - pove bližino pojavitve tveganja; 

 obvladovanje tveganja - katere aktivnosti bodo uporabljene za obvladovanje tveganja;  

 lastnika - oseba, ki bo odgovorna za spremljanje tveganja;  

 avtorja - oseba, ki je tveganje odkrila;  

 datum identifikacije - datum prve identifikacije tveganja;  

 datum zadnjih popravkov - datum zadnjega obravnavanja tveganja  

 status tveganja (rešeno, zmanjšano, povečano, nespremenjeno).  

 

  


