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Informacijski sistemi 

1. faza Sistemsko planiranje 

•   začetek projekta 

•   sistemski analitiki ocenijo načrtovani IS in   

izdelajo študijo upravičenosti  



Strateško planiranje 



Vpliv okolja na IT projekte 



Študija upravičenosti 



Postavitev prioritet 

•   Faktorji ki vplivajo na določitev prioritet 

– bo načrtovani sistem znižal stroške: kje, kdaj, 
kako, za koliko ? 

– bo načrtovani sistem povečal dohodke:  kje, 
kdaj, kako, za koliko ? 

– bo sistem nudil več informacij ali izboljšal 
rezultate ?  Kako meriti ? 

– bo sistem bolje služil kupcem in organizaciji ? 

– bo sistem realiziran v sprejemljivem roku ? 

–  so potrebni viri za izgradnjo na razpolago ? 
(finančni, kadrovski, tehnološki) 



Predhodno raziskovanje 



Predhodno raziskovanje 

1. korak   razumevanje problema 

–  določitev oddelkov, uporabnikov in poslovnih funkcij, ki so    vpletene v 

nov IS 

2. korak: definiranje obsega projekta in njegovih omejitev 

3. korak: ključne ugotovitve 

–   proučitev organizacijske sheme in odgovornih oseb 

–   izdelava intervjujev (določitev intervjuvancev, postavitev ciljev za 

intervju, izdelava vprašanj, priprava na intervju, vodenje intervjuja, 

zapisnik, ocenitev ) 

–   proučitev dokumentacije 

–   opazovanje operacij in opravil 

–   mnenje uporabnikov 

 

 



Predhodno raziskovanje 

4. Korak: ocenitev upravičenosti ( tehnično, ekonomsko, 

časovno, operativno ) 

 

5. korak: ocenitev stroškov in trajanja projekta 

 

6. korak: predstavitev rezultatov študije 



Prezentacija rezultatov managerjem 


